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Abstrak 
Kegiatan pembangunan reklamasi dibutuhkan untuk mensiasati kekurangan lahan kosong 
sehingga dapat bermanfaat untuk menunjang kegiatan perekonomian. Namun dalam 
pelaksanaannya kegiatan reklamasi dapat berpengaruh pada lingkungan sekitarnya termasuk 
infrastruktur yang telah ada sebelum dibangunnya pulau reklamasi, seperti pipa gas yang 
melintasi daerah pulau reklamasi. Pipa gas tersebut akan menimbulkan banyak dampak apabila 
terjadi kerusakan akibat timbunan reklamasi, seperti pencemaran, ledakan yang menimbulkan 
kebakaran,  dan operasional pipa terhambat yang menyebabkan gangguan pada konsumen. 
Maka diperlukan analisis risiko untuk mengidentifikasi kemungkinan bahaya yang dapat terjadi 
pada pipa beserta dampaknya dan mitigasi risiko. Penelitian ini menggunakan metode semi 
kuantitatif dengan mengukur nilai probabilitas dan dampak dari risiko yang teridentifikasi. Dari 
hasil analisis didapatkan 5 potensi bahaya yang dapat berpengaruh pada keberadaan pipa gas 
yaitu stabilitas lereng reklamasi, gempa, sedimentasi, erosi dan korosi. Kelima potensi bahaya 
tersebut bernilai very low to low. Dari kelima bahaya yang teridentifikasi tiga potensi tertinggi 
pada korosi pada pipa, sedimentasi dan pada desain periode ulang gempa dan percepatan 
gempa permukaan (PGA). Langkah mitigasi risiko dapat dilakukan antara lain dengan 
melakukan dredging secara periodik, perlu adanya monitoring hazard warning, management 
pengelilaan pipa yang solid dalam melakukan perawatan, SOP untuk emergency respon 
kebocoran pipa, memasang gas detector dan menentukan assembly point. 
 
Kata kunci: risiko, reklamasi, pipa gas 
 
Abstract
Reclamation development activities are needed to anticipate the lack of land so that it can be 
useful to support economic activities. However, in its implementation, reclamation activities 
can affect the surrounding environment including existing infrastructure before the 
construction of reclamation islands, such as gas pipes that cross the reclaimed island area. 
The gas pipeline will cause many impacts if there is damage due to reclamation deposits, such 
as pollution, explosions that cause fires, and blocked pipeline operations that cause disruption 
to consumers. Then a risk analysis is needed to identify possible hazards that can occur in the 
pipeline along with their impacts and risk mitigation. This study uses a semi-quantitative 
method by measuring the probability value and impact of identified risks. From the analysis 
results, there are 5 potential hazards that can affect the presence of gas pipes, namely slope 
reclamation, earthquake, sedimentation, erosion and corrosion. The five potential hazards are 
very low to low. Of the five hazards identified three highest potentials for pipe corrosion, 
sedimentation and in the design of earthquake return period and surface earthquake 
acceleration. Risk mitigation steps can be carried out, among others, by periodically dredging, 
monitoring hazard warning, solid piping management in conducting maintenance, SOP for 
emergency pipeline leakage response, installing gas detector and determining assembly points. 
 
Key words: risk, reclamation, gas pipes 
 
 
1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
 Reklamasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan lahan terutama dikawasan perkotaan yang 
salah satu manfaatnya guna menunjang kegiatan perekonomian daerah perkotaan tersebut (Bintari 
& Talolo, 2018). Dalam pelaksanaan pembangunan reklamasi akan menimbulkan efek pada 
infrastruktur yang ada di sekitarnya, salah satunya keberadaan pipa gas milik PT. X yang melintasi 
dan bersebelahan dengan pulau reklamasi. Pipa merupakan sarana untuk mendistribusikan fluida 
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dalam bentuk liquid atau gas. Peranan pipa sangat penting dalam industri hulu minyak dan gas 
bumi. Aktifitas di atas tanah atau disekitar jalur pipa dan kondisi lingkungan pipa berpengaruh 
penting dalam risiko kerusakan pipa (Wibowo,2015; Devi dan Ni Luh, 2013). Risiko yang akan 
timbul karena adanya reklamasi dan menyebabkan kerusakan perpipaan akan memberikan kerugian 
yang besar, antara lain kerugian material karena kerusakan pipa, operasinal terganggu bahkan dapat 
terhenti, terjadi pencemaran, masa pemulihan yang lama (Darmapala & Moses, 2012).  
 Risiko didefinisikan ketidakpastian kejadian sehingga dapat menimbulkan dampak kerugian 
selama periode tertentu (ISO 31000; Mills,2001;Muhammad 2007) Dalam setiap pembangunan 
proyek tidak terlepas dari risiko, faktor risiko harus dapat diidentifikasi sehingga dapat 
diminimalisasi dampaknya (Labombang, 2012), sedangkan definisi manajemen risiko adalah 
aktivitas yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan sebuah perusahaan dalam 
menangani risiko. Manajemen risiko (risk management) adalah  proses yang sistematis dalam 
merencanakan, mengidentifikasi menganalisis, menanggapi, dan memantau risiko (PMI, 2008; 
Cooper et al, 2005; California Transportation, 2007; Gilbert, 2007). Tujuan utama dari manajemen 
risiko dalam proyek pipa adalah untuk meminimalkan dampak kerugian akibat dari suatu risiko 
pada proyek (Prabowo & Singgih, 2009). Dari uraian diatas dan mempertimbangkan keberadaan 
pipa tersebut yang bersebelahan dengan pulau  reklamasi, maka perlu dilakukan suatu kajian resiko 
(Risk Assessment) untuk mengidentifikasi kemungkinan bahaya yang dapat terjadi pada pipa 
beserta dampaknya yang dapat terjadi jika terjadi gangguan pada pipa tersebut dan mitigasi 
pengurangan risiko. 
 
1.2 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi semua kemungkinan risiko yang dapat terjadi 
pada pipa, evaluasi dampak yang dapat terjadi jika terjadi gangguan pada pipa dan mitigasi 
pengurangan risiko khususnya akibat adanya timbunan reklamasi Pulau XYZ. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode semi kuantitatif, setiap 
resiko yang ada diidentifikasi dan dievaluasi untuk mengetahui tingkat risiko berdasarkan 
probabilitas dan dampaknya. Secara lengkap alur penelitian dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
 
 
Gambar 1. Proses Risk Assessment 
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Tingkat resiko ditentukan berdasarkan IPR (Initiator Probability Ranking) dan OCR 
(Occurrence Consequence Ranking), dihitung dengan rumus: 
Tingkat Resiko = IPR x OCR (1) 
 
Pada tahap awal analisis dilakukan dengan mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat 
terjadi pada pipa akibat reklamasi berdasarkan aspek geoteknik, struktur pipa, teknik kelautan dan 
analisis lingkungan. Selanjutnya, berdasarkan masukan dari masing-masing aspek tersebut, analisis 
resiko dilakukan untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin dapat terjadi pada pipa, 
apakah masuk klasifikasi very low, low, medium, high atau very high. Jika potensi bahaya pada 
pipa tinggi (high to very high), maka perlu langkah-langkah mitigasi yang dilakukan sehingga 
tingkat resiko bahaya pada pipa dapat diminimasi. Penentuan parameter analisis dengan mereview 
data, laporan dan gambar teknis yang ada. 
 
2.1. Indentifikasi Potensi Bahaya 
Dari potensi risiko kemudian ditentukan bobot atau nilai kemungkinan terjadi atau IPR 
(Initiator Probability Ranking). potensi hazards pada pipeline akibat konstruksi timbunan 
diidentifikasi dan initial probability ranking (IPR) untuk masing-masing hazard dinilai dengan 
level very low sampai very high. Nilai IPR dari masing-masing potensi risiko tersebut dapat dilihat 
pada tabel berikut: 
 
Tabel 1. IPR untuk bahaya stabilitas lereng terkait angka keamanan (SF) 
IPR Tingkat Bahaya Kriteria 
5 Very High Angka keamanan lereng static, SF < 1.0 
4 High Angka keamanan lereng static, 1.0 ≤ SF < 1.25 
3 Medium Angka keamanan lereng static, 1.25 ≤ SF < 1.50 
2 Low Angka keamanan lereng static, 1.50 ≤ SF < 2.0 
1 Very Low Angka keamanan lereng static, SF ≥ 2.0 
 
Tabel 2. IPR untuk bahaya stabilitas lereng terkait jarak reklamasi terhadap pipa 
IPR Tingkat Bahaya Kriteria 
5 Very High Jarak kaki lereng reklamasi ke pipa, L < 30 m 
4 High Jarak kaki lereng reklamasi ke pipa, 30m ≤ L < 45m 
3 Medium Jarak kaki lereng reklamasi ke pipa , 45m ≤ L < 60m 
2 Low Jarak kaki lereng reklamasi ke pipa, 60m ≤ L < 75m 
1 Very Low Jarak kaki lereng reklamasi ke pipa , L > 75m 
 
Tabel 3. IPR untuk bahaya stabilitas lereng terkait kriteria desain gempa dan likuifaksi 
IPR Tingkat Bahaya Kriteria 
5 Very High Percepatan gempa, PGA ≥ 0.05g 
4 High Percepatan gempa, 0.05 ≤ PGA < 0.10g 
3 Medium Percepatan gempa, 0.10 ≤ PGA < 0.20g 
2 Low Percepatan gempa, 0.20 ≤ PGA < 0.30g 
1 Very Low Percepatan gempa, PGA ≥ 0.30g 
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Tabel 4. IPR untuk sedimentasi 
IPR Tingkat Bahaya Kriteria 
5 Very High Sedimentasi, H ≥ timbunan maksimum 
4 High Sedimentasi, 75% ≤ H < 100% dari timbunan maksimum 
3 Medium Sedimentasi, 50% ≤ H < 75 dari timbunan maksimum 
2 Low Sedimentasi, 25% ≤ H < 50% dari timbunan maksimum 
1 Very Low Sedimentasi, H < 25% dari timbunan maksimum 
 
Tabel 5. IPR untuk erosi 
IPR Tingkat Bahaya Kriteria 
5 Very High Erosi, H ≥ 1,4 m 
4 High Erosi, 0.9m ≤ H < 1.4m 
3 Medium Erosi, 0.4m ≤ H < 0.9m 
2 Low Erosi, H < 0.4m, ada potensi erosi akibat kondisi ekstrim 
1 Very Low 
Erosi, H < 0.4 m, dan tidak ada potensi erosi akibat 
kondisi ekstrim 
 
Tabel 6. IPR untuk korosi pada pipa 
IPR Tingkatan Dampak Kriteria 
5 Very High 
Korosi terjadi dari 2 sisi dengan ketebalan masing-masing 
1mm dan mengasumsikan concrete cover tidak berfungsi, 
dengan beban Case-2 **) 
4 High 
Korosi terjadi dari 2 sisi dengan ketebalan masing-
masing 1mm dan mengasumsikan concrete cover tidak 
berfungsi, dengan beban Case-1 *) 
3 Medium 
Korosi terjadi pada 1 sisi dengan ketebalan 1mm dan 
mempertimbangkan adanya concrete cover, dengan beban 
Case-2 **) 
2 Low 
Korosi terjadi pada 1 sisi dengan ketebalan 1mm dan 
mempertimbangkan adanya concrete cover, dengan beban 
Case-1 *) 
1 Very Low 
Tidak terjadi korosi, sehingga tebal pipa tetap (tebal 
awal) 
Catatan: 
*)  Case 1 = beban internal pressure untuk operasional (3.11 MPa) dan beban luar dari 
timbunan dan hidrostatis (kondisi layan). 
**) Case 2 = hanya beban luar dari timbunan dan hidrostatis (kondisi ekstrem dimana pipa 
kosong dan hanya dibebani beban luar. 
 
Evaluasi terhadap analisis aspek diatas dilakukan berdasarkan data survey topografi dan 
bathimetri dari kondisi existing serta hasil-hasil penyelidikan tanah. Secara umum, slope didesain 
menggunakan nilai parameter shear strength yang telah diperoleh dari hasil pengujian tanah 
dilapangan dan pengetesan sampel tanah dilaboratorium. Analisis stabilitas lereng dibuat 
berdasarkan pada model yang akurat yang telah merepresentasikan kondisi bawah permukaan, 
perilaku tanah, dan beban yang bekerja pada lereng tersebut. Untuk melakukan analisis stabilitas 
lereng, harus sudah mencakup kondisi stablitas jangka pendek (short term) dan jangka panjang 
(long term). 
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2.2. Identifikasi Dampak Kegagalan Pipa 
Selanjutnya, berdasarkan masukan aspek struktur pipa, aspek lingkungan dan aspek 
sosialnya, implikasi atau konsekuensi dari adanya hazards pada pipeline dirumuskan dalam bentuk 
occurrence probability ranking (OCR) yang diberi nilai very low (1) sampai very high (5). Adapun 
OCR tersebut dirangkum dan ditampilkan kembali seperti pada Tabel 7 sampai Tabel 9. 
 
Tabel 7. OCR pada pipa berdasarkan aspek struktur 
IPR Tingkatan Dampak Kriteria 
5 Very High 
σ > 100% σy, Tegangan yang terjadi melampaui tegangan 
leleh 
4 High 
95% σy  ≤  σ  < 100% σy, Tegangan yang terjadi hampir 
mencapai tegangan leleh 
3 Medium 
85% σy ≤  σ < 95% σy, Tegangan yang terjadi di antara 
tegangan proporsional dan tegangan leleh (failure) 
2 Low 
65% σy ≤  σ < 85% σy, Tegangan terjadi di antara 
tegangan ijin dan tegangan proporsional 
1 Very Low σ < 65% σy, Tegangan terjadi di bawah tegangan ijin 
 
Tabel 8. OCR berdasarkan aspek lingkungan 
IPR Tingkatan Dampak Kriteria 
5 Very High 
Potensi meledak sangat tinggi, otensi inhalasi oleh 
masyarakat yang terkena dampak (pusing, mual, kejang, 
pingsan, dapat menyebabkan kematian disebabkan oleh 
kurangnya oksigen), kerusakan lingkungan akuatik untuk 
waktu yang cukup lama 
4 High 
Potensi meledak tinggi, potensi inhalasi oleh masyarakat 
yang terkena dampak (pusing, mual, kejang, pingsan, 
dapat menyebabkan kematian disebabkan oleh kurangnya 
oksigen), kerusakan lingkungan akuatik 
3 Medium 
Potensi meledak sedang, potensi inhalasi oleh masyarakat 
yang terkena dampak (pusing, mual, sakit tenggorokan, 
kejang, pingsan), kerusakan lingkungan akuatik 
2 Low 
Potensi meledak kecil, konsentrasi kecil terbantu oleh 
dispersi oleh angin, potensi inhalasi oleh masyarakat yang 
terkena dampak (sakit tenggorokan, pusing, mual), potensi 
kerusakan lingkungan akuatik 
1 Very Low Aman (tidak ada dampak) 
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Tabel 9. OCR berdasarkan tingkat kebocoran yang dapat terjadi pada Pulau XYZ (angin 
dari arah Timur) berdasarkan aspek Collateral  
IPR Tingkatan Dampak Kriteria 
5 Very High 
Pipa pecah/putus, berdampak terjadinya toxic release dan 
Flammable Cloud dengan konsentrasi LEL mencapai 
Pulau XYZ tetapi tidak berpotensi Blast VCE 
4 High 
Pipa bocor dengan diameter kebocoran 3 inch di 4 titik, 
berdampak terjadinya toxic release dan Flammable Cloud 
dengan konsentrasi 100% LEL gas alam tetapi tidak 
berpotensi Blast VCE 
3 Medium 
Pipa bocor dengan diameter kebocoran 3 inch di satu titik, 
berdampak terjadinya toxic release dan Flammable Cloud 
dengan konsentrasi 60% LEL gas alam tetapi tidak 
berpotensi Blast VCE 
2 Low 
Pipa bocor dengan diameter kebocoran 1 inch di satu titik, 
berdampak terjadinya toxic release  Flammable Cloud 
dengan konsentrasi 10% LEL gas alam tetapi tidak 
berpotensi Blast VCE 
1 Very Low 
Pipa berdeformasi, tanpa keretakan/bocor, tidak ada 
dampak 
 
 
Tingkat resiko kemudian diklasifikasikan berdasarkan matrik berikut: 
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Gambar 2. Matriks Risiko 
 
Penilaian risiko di bagi menjadi tiga aspek yaitu kemanan, sosial dan lingkungan. Besarnya nilai 
dan warna pada matrik menunjukkan besarnya tingkat resiko, dengan uraian sebagai berikut: 
 
  
 Jurnal Kajian Teknik Sipil, Vol. 04, No. 1, 2019, Halaman 53-63 
 
Diterima 07/04/2019, Direvisi 07/05/2019, Disetujui untuk publikasi 09/05/2019.  59 
Diterbitkan oleh Program Studi Teknik Sipil, UTA’45 Jakarta, ISSN: 2502-8456 (media online) 
 
Tabel 10. Penilaian Risiko  
Warna & Nilai Tingat Resiko Keterangan 
17-25 Sangat Tinggi Resiko tidak dapat diterima 
13-16 Tinggi 
Resiko masih dapat diterima, tetapi memerlukan 
penanganan yang seksama 
9 - 12 Sedang 
Resiko cukup berpengaruh, tetapi masih bisa 
ditangani 
 5 - 8 Rendah Resiko tidak terlalu berpengaruh 
 1 - 4 Sangat Rendah Resiko tidak berpengaruh 
 
2.3. Strategi Penanganan Risiko 
Penanganan risiko dianalisis berdasarkan pendapat para responden untuk mengetahui 
tindakan apa yang paling tepat untuk mengatasi risiko sampai pada tingkat toleransi tertentu yang 
dapat diterima. Keputusan dalam penanganan risiko ini akan berbeda-beda sesuai dengan 
karakteristik personal, apakah orang tersebut risk taker atau tidak. 
 
3. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
3.1. Identifikasi Bahaya Pada Pipa 
Dari hasil penelitian dapat teridentifikasi potensi risiko pada pipa akibat adanya reklamasi 
Pulau XYZ, antara lain: 
1. Stabilitas lereng reklamasi, yang ditinjau pada 2 aspek, yaitu:  
a. Desain galian (kedalaman & kemiring galian) dan lereng reklamasi (kemiringan dan 
tinggi timbunan reklamasi) terkait angka keamanan (SF). 
b. Jarak reklamasi terhadap pipa PT.X 
2. Gempa, yang ditinjau pada 2 aspek, yaitu: 
a. Desain periode ulang gempa dan percepatan gempa permukaan (PGA) 
b. Potensi likuifaksi 
3. Sedimentasi, terkait penambahan beban pada pipa yang berpotensi memicu terjadi 
penurunan/deformasi dan perbedaan penurunan pada pipa 
4. Erosi, terkait potensi deformasi pada pipa 
5. Korosi pada pipa 
 
Setelah diketahui hasil identifikasi bahaya yang ada selanjutnya dilakukan perhitungan 
tingkat risiko berdasarkan input IPR dan OCR, nilai OCR di bagi tiga kategori yaitu safety, social 
dan environment. Berikut hasil perhitungan tingkat resiko: 
 
Tabel 11. Tingkat Resiko Keberadaan Pipa Akibat Reklamasi Pulau XYZ, Sebelum 
Dilakukan Mitigasi 
No 
Hazard 
Identification 
Probability 
Consequence 
IP
R
 
OCR 
C
ri
ti
ca
lit
y 
Risk = IPR x OCR 
Safety Social Environment 
Sa
fe
ty
 
So
ci
al
 
En
vi
ro
n
m
en
t 
Sa
fe
ty
 
So
ci
al
 
En
vi
ro
n
m
en
t 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Stabilitas Lereng Reklamasi            
 Desain lereng 
reklamasi 
(tinggi dan 
kemiringan 
lereng) dan 
Lereng landai, 
kemiringan 
1V:4H, SF>1.5 
(aman) 
Deformasi 
pada pipa, 
tegangan 
pada pipa di 
bawah 
- - 1 1 1 1  1 1 1 
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No 
Hazard 
Identification 
Probability 
Consequence 
IP
R
 
OCR 
C
ri
ti
ca
lit
y 
Risk = IPR x OCR 
Safety Social Environment 
Sa
fe
ty
 
So
ci
al
 
En
vi
ro
n
m
en
t 
Sa
fe
ty
 
So
ci
al
 
En
vi
ro
n
m
en
t 
angka 
keamanan (SF) 
tegangan ijin 
 Jarak lereng 
reklamasi 
terhadap pipa 
pertamina 
Jarak pipa 
pertamina 75 
m 
Deformasi 
pada pipa ± 
7mm, 
tegangan 
pada pipa di 
bawah 
tegangan ijin 
- - 2 1 1 1  2 2 2 
2 Gempa             
 Desain periode 
ulang gempa 
dan percepatan 
gempa 
permukaan 
(PGA) 
Reklamasi 
didesain 
dengan 
beban gempa 
desain 
maksimum 
Jika beban 
gempa desain 
terlampaui, 
pipa bisa 
bocor dan 
patah 
Toxic 
release & 
Flammable 
Cloud 
Toxic release 
& 
Flammable 
Cloud 
1 5 5 5  5 
 
5 5 
 Potensi 
likuifaksi 
Reklamasi 
didesain 
dengan 
desain gempa 
maksimum, 
SF=1,30 
terhadap 
likuifaksi 
Deformasi 
pada pipa, 
tegangan 
pada pipa di 
bawah 
tegangan ijin 
Toxic 
release & 
Flammable 
Cloud 
Toxic release 
& 
Flammable 
Cloud 
1 1 1 1  1 1 1 
3 Sedimentasi             
 Penambahan 
beban tanah 
pada pipa, 
penambahan 
penurunan dan 
perbedaan 
penurunan 
Potensi 
sedimentasi 
sangat tinggi, 
±20 
mm/tahun 
Tambahan 
beban 
sedimetasi 
dapat 
menyebabkan 
tegangan 
yang terjadi 
melampaui 
tegangan 
leleh yang 
bisa 
menimbulkan 
kebocoran 
Toxic 
release 
Toxic release 3 2 2 2  6 6 6 
4 Erosi/Scouring             
 Deformasi pada 
pipa akibat 
scouring 
Potensi 
scouring 
relatif kecil 
Deformasi 
pada pipa 
- - 2 1 1 1  2 2 2 
5 Korosi pada pipa            
 Penipisan pada 
pipa baja 
sehingga 
kehandalannya 
berkurang 
Kebocoran 
pada pipa 
akibat korosi 
dan beban 
adanya beban 
tambahan 
(gempa) 
Kebocoran 
pada pipa 
Toxic 
release 
Toxic release 3 2 2 2  6 6 6 
 
 
Dari tabel diatas didapatkan nilai resiko rata-rata bernilai 4,6 berarti risiko bernilai very low 
to low, kemungkinan-kemungkinan bahaya tidak terlalu berpengaruh terhadap kondisi pipa yang 
ada di dekat pulau reklamasi. Dari faktor-faktor risiko yang teridentifikasi tiga tertinggi yaitu 
potensi bahaya terhadap korosi pada pipa, sedimentasi dan pada desain periode ulang gempa dan 
percepatan gempa permukaan (PGA).  
Potensi bahaya terhadap korosi pipa bernilai 6 yaitu masih dalam kriteria risiko rendah. 
Korosi dapat mengakibatkan pengurangan tebal pipa, laju korosi menentukan kinerja pipa, akibat 
dari korosi dapat terjadi kebocoran pipa karena penipisan pada dinding pipa. Maka perlu 
diperhatikan pembebanan pipa yang akan didapatkan dari penimbunan tanah reklamasi. 
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Penimbunan dilakukan berdasarkan pemeriksaan kondisi eksisting pipa, apabila pipa yang sudah 
ada terindikasi mengalami korosi maka beban penimbunan tidak diperkenankan terlalu berat. 
Selanjutnya potensi bahaya akibat sedimen yang memiliki nilai 6 yaitu masih dalam kriteria risiko 
rendah. Proses transport sedimen dapat beripa erosi ataupun sedimen, sedimen pada daerah pantai 
umumnya berupa silt. Arus berpengaruh tinggi terhadap transport sedimen, kecepataan arus juga 
dipengaruhi oleh pasang surut air, maka apabila akibat pasang surut arus air membawa sedimen 
yang banyak perlu tindakan preventif dari stakeholder terkait. 
 Faktor resiko yang ketiga yaitu potensi bahaya akibat gempa, reklamasi Pulau XYZ sudah 
didesain untuk tahan terhadap beban gempa dengan desain maksimum SF=1.3 terhadap likuifaksi, 
sehinga apabila gempa tidak melampaui beban desain gempa maksimum maka tidak akan terjadi 
likuifaksi di pulau XYZ tersebut sehingga tidak akan menimbulkan dampak pengaruh terhadap 
pipa, namun perlu di lakukan mitigasi risiko agar tidak mempengaruhi keberadaan pipa yang ada.  
Mempertimbangkan bahwa resiko gempa, sedimentasi dan korosi pipa berada pada tingkat 
Low, maka perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi tingkat resiko. Dengan 
dilakukan langkah-langkah mitigasi tersebut, maka tingkat resiko secara umum dapat diturunkan 
menjadi Very Low, seperti ditunjukkan pada Tabel 12. Khusus untuk beban gempa yang dapat 
menimbulkan pipa bocor dan patah, mitigasi hanya dapat dilakukan pada dampak sosial dan 
lingkungannya. 
 
Tabel 12. Tingkat Resiko Keberadaan Pipa Akibat Reklamasi Pulau XYZ Apabila Telah 
Dilakukan Mitigasi 
No
. 
Hazard 
Identifica-
tion 
Probabili-
ty 
Mitiga-
tion 
Action 
Consequence 
IP
R
 
OCR 
C
ri
ti
ca
lit
y 
Risk = IPR x 
OCR 
Safety Social 
Environ-
ment Sa
fe
ty
 
So
ci
al
 
En
vi
ro
n
m
e
n
t 
Sa
fe
ty
 
So
ci
al
 
En
vi
ro
n
m
e
n
t 
1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Stabilitas Lereng 
Reklamasi 
            
 Desain 
lereng 
reklamasi 
(tinggi dan 
kemiringan 
lereng) dan 
angka 
keamanan 
(SF) 
Lereng 
landai, 
kemiringa
n 1V:4H, 
SF>1.5 
(aman) 
- Deformasi 
pada pipa, 
tegangan 
pada pipa 
di bawah 
tegangan 
ijin 
- - 1 1 1 1  1 1 1 
 Jarak lereng 
reklamasi 
terhadap 
pipa 
pertamina 
Jarak pipa 
pertamina 
75 m 
- Deformasi 
pada pipa ± 
7mm, 
tegangan 
pada pipa 
di bawah 
tegangan 
ijin 
- - 2 1 1 1  2 2 2 
2 Gempa              
 Desain 
periode 
ulang gempa 
dan 
percepatan 
gempa 
permukaan 
(PGA) 
Reklamasi 
didesain 
dengan 
beban 
gempa 
desain 
maksimu
m 
Pemasang
an gas 
detector & 
assembly 
point 
Jika beban 
gempa 
desain 
terlampaui, 
pipa bisa 
bocor dan 
patah 
Toxic 
release & 
Flammab
le Cloud 
Toxic 
release & 
Flammab
le Cloud 
1 5 4 4  5 
 
4 4 
 Potensi 
likuifaksi 
Reklamasi 
didesain 
dengan 
desain 
- Deformasi 
pada pipa, 
tegangan 
pada pipa 
Toxic 
release & 
Flammab
le Cloud 
Toxic 
release & 
Flammab
le Cloud 
1 1 1 1  1 1 1 
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No
. 
Hazard 
Identifica-
tion 
Probabili-
ty 
Mitiga-
tion 
Action 
Consequence 
IP
R
 
OCR 
C
ri
ti
ca
lit
y 
Risk = IPR x 
OCR 
Safety Social 
Environ-
ment Sa
fe
ty
 
So
ci
al
 
En
vi
ro
n
m
e
n
t 
Sa
fe
ty
 
So
ci
al
 
En
vi
ro
n
m
e
n
t 
gempa 
maksimu
m, 
SF=1,30 
terhadap 
likuifaksi 
di bawah 
tegangan 
ijin 
3 Sedimentasi              
 Penambaha
n beban 
tanah pada 
pipa, 
penambaha
n penurunan 
dan 
perbedaan 
penurunan 
Potensi 
sediment
asi sangat 
tinggi, 
±20 
mm/tahu
n 
Dredegi
ng 
berkala 
(periodi
k) 
Tambahan 
beban 
sedimetasi 
dapat 
menyebabk
an 
tegangan 
yang terjadi 
melampaui 
tegangan 
leleh yang 
bisa 
menimbulk
an 
kebocoran 
Toxic 
release 
Toxic 
release 
2 1 1 1  2 2 2 
4 Erosi/Scouring             
 Deformasi 
pada pipa 
akibat 
scouring 
Potensi 
scouring 
relatif 
kecil 
- Deformasi 
pada pipa 
- - 2 1 1 1  2 2 2 
5 Korosi pada pipa             
 Penipisan 
pada pipa 
baja 
sehingga 
kehandalann
ya 
berkurang 
Kebocora
n pada 
pipa 
akibat 
korosi 
dan 
beban 
adanya 
beban 
tambahan 
(gempa) 
Pemasang
an gas 
detector & 
assembly 
point 
Kebocoran 
pada pipa 
Toxic 
release 
Toxic 
release 
3 2 1 1  6 3 3 
 
 
Dari uraian tabel diatas dapat diketahui langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan 
antara lain: Melakukan dredging secara berkala atau periodic untuk mengurangi beban sedimentasi 
pada pipa, memasang gas detector dan menentukan assembly point untuk mengurangi dampak dari 
kebocoran pipa gas, memberikan cover beton pipa untuk mengurangi korosi. 
 
4. KESIMPULAN 
Dari hasil penelitian ini disimpulkan beberapa hal sebagai berikut ini : 
1. Hasil kajian risiko secara terintegrasi dari aspek hazard gempa memberikan kesimpulan hasil 
bahwa level risiko pada pipa akibat konstruksi timbunan reklamasi Pulau XYZ adalah very 
low to low. 
2. Hasil kajian risiko secara terintegrasi memberikan kesimpulan hasil bahwa level risiko pada 
pipa akibat konstruksi timbunan reklamasi Pulau XYZ adalah very low to low. 
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Mempertimbangkan bahwa resiko sedimentasi dan gempa pada tingkat very low to low, 
maka perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi untuk dapat menjadikan tingkat resiko lebih 
dominan ke very low, maka direkomendasikan membuat program mitigasi atau pengurangan resiko 
sebagai berikut: 
a) Melakukan dredging secara berkala atau periodik. Jika dilakukan dredging secara berkala, 
maka tingkat resiko akibat sedimentasi dapat diturunkan menjadi Very Low 
b) Perlu adanya monitoring hazard warning terhadap kebocoran pipa, sehingga jika terjadi 
kebocoran bisa secepatnya ditangani. 
c) Dibutuhkan kerjasama management pipa gas dengan pengelola pipeline yang solid dalam 
melakukan perawatan terhadap pipa gas 
d) Emergency respon kondisi jika terjadi kebocoran gas, berupa SOP untuk evakuasi dan 
sebagainya agar tidak tejadi korban. 
e) Memasang gas detector dan menentukan assembly point untuk mengurangi dampak dari 
kebocoran pipa gas 
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